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Convoquée à Ouagadougou (Haute-Volta) du 27/03 au

03/04/80, la deuxième réunion d'évaluation scientifique du Projet
Gourma a eu à examiner

I) L'état d'avancement des recherches effectives dans

les quatre pays participants au Projet ;

II) Les conditions de poursuite du projet 5 les proposi

tions de révision des types de contrats et sous-contrats signés

par les différentes institutions nationales participant à l'étudef

III) Le calendrier prévisionnel de poursuite et d'achève

ment des travaux»

Organisée en séances plénières entrecoupées de périodes réservées

à chaque délégation pour rédiger son rapport d'évaluation et ses

propositions de modalités de poursuite des travaux (cf rapports
par pays en annexes I a, b, ct d) la réunion a abouti à s

I) faire le point de l'avancement des recherches dans

chaque pays et établir la bonne progression du projet nonobstant

les problèmes logistiques et les difficultés matérielles;

II) discuter et adopter des projets de contrat~types

(cf Annexe II) qui seront transmis à chacunes des autorités de
tutelle par les soins du Secrétariat Général de l'Agence; la
réunion a retenu que les virements seraient effectués directe

ment du siège de l'Agence au compte de chaque institution* et
que le montant total du financement accordé par l'Agence soit

débloqué en une seule opération;

III) L'adoption du calendrier prévisionnel suivant :

- Fé-erier 1981, dépôt des rapports nationaux.

- Avril 1981. réunion de synthèse à Natitingou (Bénin)
- Mai 1981, dépôt du rapport final;

III) La diffusion du communiqué de presse figurant en

annexe III.
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Pour assurer une meilleure suite à l'avancement au Projet

les dispogitions à prendre au niveau de la partie nigérienne sont:

I) Communication à l'ACCT du numéro de compte de l'Univer-

sité/lRSH ;

II) Maintien de l'équipe de chercheurs et agents techni

ques initialement contractéa* ce qui n'excluerait pas l'intégration

à l'équipe de nouveaux éléments (chercheurs et/ou agents techniques);

III) Sensibilisation à tous les niveaux du MESR/Qniversité/
IRSH quant à l'intérêt de telles études entreprises à un niveau
régional tout au plan de la coopération qu'à celui de la recherche.

,12/04/1980.



Annexe la

fe&Otrâ GOTJRMA

Réîniblique^Populaire du Bénin

1°) Conduite technique du projet en République Populaire du Bénin
Quatre missions ont eu lieu s

a) du 12 au 19 Mars I978 (après la première programmée
du 9 au 17 Septembre 1977 qui a avorté à la suite d'un accidBnt).

b) du 15 au 30 Mai 1978

c) du 11 au 17 Septembre 1978

!. Toutes ces missions nous ont oonduit à un travail national

d'évaluation qui a eu lieu à Lôkossa (Province du Mono) du 28 au 30

Janvier 1979*

Un document en est issu que la Commission Nationale de

Linguistique a eu à adresser à l'Agence de Coopération.

Nous devons noter qu'avant d'entreprendre les dites

missions, une enquête bibliographique a été menée aux archives natio*-
nales et à la bibliothèque nationale du Bénin du 15 au 22 Juillet

1977 et du 8 au 10 Février 1978.

2°) Point scientifique*

A) Méthodologie
Les enquêtes sont menées à partir d'un questionnaire uti

lisé par une équipe pluridisciplinaire de neuf (9) membres^ tous
enseignants-chercheurs.

Cette équipe éclate en sous-groupetf sur le terrain suivant

des itinéraires préalablement tracés de commun accord.

B) Résultats

Nous pouvons affirmer que toute l'aire gulmancé du Bénin

a été couverte mais des enquêtes complémentaires s'avèrent nécessaires

notamment

1/ au plan historique
2/ au plan socioculturel

3/ au plan de la littérature orale

4/ au plan de l'art.
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Ces missions complémentaires devront tenir compte des
résultats obtenus par les autres équipes nationales ou devront être
faites conjointement avec elles le cas échéant.

C) Fonds dépensés

(cf page 6 et suivantes du rapport)

D) Perspectives

Dans le but de mener à bon port toutes les études sur ce

peuple en complétant les enquêtes ou en menant des contre—enquêtesf
le Bénin a proposé un calendréâfu • x

(cf page 7 et suivantes du rapport)

E) Prévisions budgétaires

Dans le même ordre d'idées, un budget a été proposé à cet
effet, (cf page 8 et 9 du rapport)

Conclusion

Le Bénin a dû avancer une partie des fonds pour le démar

rage du projet devant le retard mis dans le processus de déblocage des

fonds.

Nous tenons néanmoins à mettre l'accent sur la modicité des f

fonds mis à la disposition des étsrts pour la réalisation du projet

compte-tenu de la dureté des zones à parcourir.

Le Bénin propose que les crédits soient dorénavant direc

tement mis à la disposition de chaque Etat participant sans.pour

autant. enlever les prérogatives du pays coordonnâteur. Cecit pour

évitert bien sûrt la lenteur administrative souvent constatée.

Le Bénin propose que l'agence puisse prendre en charge
le déplacement des chercheurs dans les autres états si leurs

recherches l'exigent.



Annexe I le HAUTE - VOLTA .

Pro.iet Gourma

Outre les travaux préliminaires de bibliographie, du re
censement des villages gulmance (607) et l'établissement d'un ques

tionnaire-guide le projet gourma devait démarrer en octobre 1977»

I - Conduite technique du pro.iet

quatre missions ont eu lieu de décembre 1977 à décembre

1978.

a) du 16 au 23 décembre .1977 mission de prise de contact
dans 10 villages échantillons avec : 2 chercheurs

- 1 informateur

- 1 spécialiste du gpurma

b) du 16 au 23 Avril 1978 enquête dans 20 villages avec :.
•- 2 chercheurs

- 2 informateurs

c) du 5 au 19 décembre 1978 enquête dans 28 villages dans

les cantons du Nungu, Pâma et Diapangpu avec :

- 3 chercheurs

- 3 informateurs

- 1 spécialiste du gourma

d) 19 au 20 Mai à Nungu

II — Point scientifique

Les enquêtes effectuées, l'ont été par village et par

équipe d'un chercheurs. et un informateurs. Nous avons surtout utilisé

le questionnaire—guide, mais des enregistrements ont été réalisés

auprès des dépositaires de la tradition regroupés autour du chef de

village ou de canton.

Au total 58 villages enquêtes, une demi-douzaine de bande
sonores, 150 à 200 photos et diapositives et quelques objets témoins.

III - Ponds Engagés

Somme totale reçue 2 302 000 F

m dépensée 2 276 545 F

Reliquat 25 455 F
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IV - Perspectives

Pour mener à bon port les travaux du projet la Haute-
Volta pense que des enquêtes doivent être menées dans au moins

50 villages et cela par une équipe pluridisciplinaire de 2 His

toriens 9 2 Linguistes et deux traditionnalistes pendant 3 Mois.

Dépenses afférentes _ \

- Personnel 89 000 F

- - Frais de mission 5 392 000 F

- Matériel 2 200 000 F

- 10$ d'imprévus 842 200 F

Total :

9 330 200. F

Calendrier.

Décembre 1980/Février 81 enquête sur le terrain

Avril 1981 dépouillement — évaluation

Mai 1981 contre-enquête

Juin-Juillet Août 1981 Rédaction du rapport National

Pour gagner en efficacité et compte tenu de la spécificité du cas

voltaïque (volume et distance ) il 03rait souhaitable que le fi

nancement soit non seulement régulier mais aussi conséquent.

1 ère tranche 2/3 cLu budget
2 ème tranche 1/3 après le dépouillement des travaux.

L'agence aidera à la réalisation des missions à effec

tuer dans les pays Limitrophes du gourma dans le cadre du Projet.



ANNEXE I C

NIGER

IIE REUNION D'EVALUATION SCIENTIFIQUE DU PROJET GOURMA (OUAGADOUGOU»
27/03 AU 03/04/80)*
PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'EXECUTION DU PROJET AU NIGER »

MISE EN OEUVRE

• REFERES
.1. DATE PREVUE DE DEMARRAGE s JUILLET 1977
.2. ENTREE EN VIGUEUR - AUTORISATION PRELIMINAIRE ; MARS 1978
.3. ENTREE EN VIGUEUR - SOUS CONTRATS s* MAI 1978
.4. TRANSFERT 1ERE TRANCHE DES CREDITS S AOUT 1978 '
.5. AFFECTATION DES CREDITS A L'EXECUTION DU PROJET : OCTOBRE 1978
♦6. DEMARRAGE 1ERE PHASE DES ENQUETES DE TERRAIN s JANVIER 1979
.7. ARRET 1ERE PHASE DES ENQUETES DE TERRAIN s MARS 1979
.80 PRESENTATION D'UN RAPPORT INTERIMAIRE : MAI 1979
.9. PERIODE DE TRANSCRIPTION-TRADUCTION s AVRIL 1979 A MARS I98O

.2. TUTELLES ET EXECUTION.

.2.1. TUTELLE OFFICIELLE s MES/R
,2.2. TUTELLE ADMINISTRATIVE S UNIVERSITE DE NMffEÏ
.2.3. INSTANCE DE COORDINATION NATIONALE : IRSH/SERVTCE DE SOCIOLO

GIE.
•2.3. INSTANCE D-'EXECUTION S IRSH/SERVICE DE SOCIOLOGIE
»2o4o PERSONNEL '; CF, SOUS-CONTRATS
.•2.5. PROBLEMES S DISPONIBILITE DES PERSONNELS : DELAIS DE DEBLOCA
GE DES CREDITS f DEFAILLANCES LOGISTIQUES S DEGRE DES MOTIVATIONS '

AUX DIFFERENTS NIVEAUX : RAPPORTS AVEC LU.C.C.T. (DIRIGISME,
INTERVENTIONISME, ACTIVISME) a

2. BILAN DES RECHERCHES (CF. RAPPORT INTERIMAIRE)
2.1. COLLECTE î 41 BANDES MAGNETIQUES REALISEES DANS 20 VILLAGES
2.1.2. METHODOLOGIE S ADMINISTRATION DES GUIDES D'ENQUETE

(HISTOIRE, RELIGIONS, SOCIETE, ECONOMIE, LANGUES) ADOPTES
A LA REUNION DE DAPANGO, ET D'UN GUIDE DTENTRETIEN ELABORE
PAR LES CHERCHEURS NIGERIENS CONCERNES

2.2. BILAN SCIENTIFIQUE s LES DONNEES RECUEILLIES RECOUPENT UN CER
TAIN NOMBRE DES HYPOTHESES DE DEPART MAIS NE PERMETTENT PAS DE

TRANCHER RELATIVEMENT AUXORIGINES DU PEUPLEMENT GULMANCE : ELLES
FOURNISSENT QUELQUES ECLAIRAGES NOUVEAUX SUR LA CULTURE, LA LANGUE,
LES RELATIONS DES GULMANCE AUX
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POPULATIONS AVOISIANTES.

3» BILAN FINANCIER

3.1 • CREDITS : SEULE LA PREMIERE TRANCHE DE CREDITS (950 000 F) A

ETE PERÇUE , LE VERSEMENT DES TRANCHES COMPLEMENTAIRES NUYANÎ

PAS ETE SOLLICITE DU FAIT DES LENTEURS A L'EXECUTION DU KRO-

GRAMME

3.2. DEPENSES S LES CREDITS ALLOUES ONT ETE DEPENSES SUR LA BASE

DES PREVISIONS (CF. BILAN FINANCIER DU 15 MAI 1979)

4. PROGRAMME 19.80/81 .

4.1. OBJECTIFS S POURSUITE DE LA COLLECTE : CONFRONTATION DES DON

NEES RECOLTEES EN VUE DE LA SYSTEMATISATION DE LEUR EXPLOITA

TION : PREPARATION DU RAPPORT FINAL

4.2. CALENDRIER s CINQ MOIS DE COLLECTE ET D'ENQUETES DE TERRAIN

SUIVIS DE QUINZE MOIS DE DEPOUILLEMENT ET REDACTION DU DO

CUMENT FINAL A PARTIR DE LA DATE DE RECEPTION DES CREDITS.

4.3. . MOYENS FINANCIERS

4.3.1. PERSONNEL S 3 CHERCHEURS PAR 15 MOIS :. 10 ENQUETEURS PAR

5 MOIS .s 2 TRANSCRIPTEURS PAR 10 MOIS S 1 CHAUFFEUR PAR

8 MOIS S 2 DACTYLOGRAPHES PAR 10 MOIS.

MATERIEL l BANDES MAGNETIQUES

PELLICULES

CARBURANT

A$ NIGER

B) BENIN

C) HAUTE-VOLTA (BILANGA, FADA, DIAPAGA, YOBRl)



ANNEXE I d

TOGO

- DEMARRAGE : 22 Octobre 1977

- Rapport scientifique de recherche : Le travail sur le terrain est

terminé. Il reste le dépouillement total des enquêtes écrites,

interviews orales et bandes à transcrire.

- DEPENSES :

- Essence, lubrifiant, réparations voiture 350 000

- Pardiem des chercheurs, Dons aux enquêteurs
traditionneles, salaires de 40 informateurs 450 000

-. Location de vélos pendant 1 an.••••••••••••160 000

- Hébergement et pardiem des chercheurs. •••••• 160 000

TOTAL b 3=130, 000

- PREVISIONS BUDGETAIRES

.- Frais dépouillement de 3 000 Enquêtes 900 000

- Remboursement prêt essence• ••••«• 180 000

- Dernière mission sur le terrain pour véri

fication 200 000

- Divers et imprévus.••• ••.•••• • 100 000

TOTAL = 1_380 000

- PERSPECTIVES : Si les fonds viennent à temps nous comp^
*«

•"• ions terminer le projet Gourma cette année.



ANNEXE II

NIGER

PROJET DE CONTRAT-TYPE/ACCT/NIGER

Entre l'Agence de Coopération Culturelle et Technique,

désignée ci-après sous le nom ACCT et représentée par son Secrétaire

Général, le Professeur Dankoulodo Dan DICKO d'une part /et/ l'Uni
versité de Niamey désignée ci-après sous le nom UNIVERSITE et repré

sentée par son Recteur, le Professeur. ABDOU Moumouni dfàutre part.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : L'ACCT et l'UNIVERSITE décident de collaborer à la pour

suite et"à l'achèvement du projet régional de Tradition Orale

"GOURMA11 conformément aux orientations et dispositions définies et

arrêtées à la Ile Réunion Scientifique d'Evaluation tenue à Ouaga-*

dougou du #8 Mars au 4 Avril 1980.
Article 2 S L'A8CT et l'UNIVERSITE décident de programmer jusqu'à

terme les actions du projet au NIGER sur les années I98O et 1981
et conviennent d'organiser cette programmation par la conclusion

du présent contrat.

Article 3 S L'ACCT et l'UNIVERSITE décident que le projet aura pour

objet au NIGER en 1980 - 1.981.
dissions complémentaires d'enquêtes sur le terrain
«î4iiise en forme et exploitation des données

Rédaction du rapport final

-participation à la Réunion Scientifique de Synthèse pré

vue à Natitltigou (République Populaire du Bénin) en avril I98L

Article 4 : L'UNIVERSITE s'engage à assurer, pour la poursuite

jusqu'à terme du projet, les moyens suivants l
- personnel scientifique, technique et de terrain

— Véhicules.



Article 5 : L'ACCT s'engage à fournir une participation financière

à la réalisation des actions décrites à l'article 3 selon les moda

lités suivantes :

••.•o ••• «Pour missions complémentaires sur le terrain

•••.•••••• mise en forme et exploitation des données,

dépouillement, transcription, traduction

- pour rédaction du rapport final

- prise en charge des frais de transport et de séjour en

vue de la participation à la Réunion Scientifique de Synthèse.

Article 6 : L'UNIVERSITE s'engage à utiliser la participation finazt-

cière ACCT exclusivement à l'exécution des actions stipulées à l'ar

ticle 3 au présent contrat •

Article 7 s La participation financière de l'Agence sera versée en

une fois au compte de l'UNIVERSITE (à communiquer par M. KEITA

Michel)

Article 8' :i,tUNIVERSITE s'engage à en justifier l'utilisation par

la présentation à l'Agence, le 28 février 1981 au plus tard, d'un

rapport technique d'exécution des travaux prévus à l'article 3 et

d'un rapport financier avec pièces justificatives originales à

l'appui.

Article 9 : La non-présentation de ces deux rapports pour la date

indiquée entraîne automatiquement la non-participation à la Réunion

Scientifique de Synthèse prévues à l'article 3.

Article 10 s Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa

signature par les deux parties contractantes et vient à échéances le

28 Février 1981.. II peut, en cas de besoin, être prolongé par un
avenant conclu de commun accord pour une durée maximun de trois (3)

mois.

.••f/ ••••
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Article 11 : Une copie du présent contrat sera adressée à la Direc

tion Générale de.la Recherche Scientifique et Technologique (DGRST)
M. POUSSI Marcel, Coordonnateur du projet, pour information et

suivi •

Article 12 : Tout différend issu de l'interprétation ou de l'exécu

tion du présent contrat sera soumis à la Commission de Recours de

L'ACCT.

Le Recteur Le Secrétaire Général

Pr. ABDOU Moumouni Pr. DankoulQa.o Dan DICKO



ANNEXE 3

COMMUNIQUE DE PRESSE

Du 27 Mars au 4 Avril 1980 s'est tenue à Ouagadougou la

2ème réunion d'évaluation du Projet Gourmaè

Dans le cadre de son programme général de Promotion des

Cultures et des Langues Nationales et au titre particulier de son

action de soutien à la recherche en matière de tradition .orale (col

lecte, transcription, conservation, traduction, publication etc..,)
l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) ^soutient le
"Projet Régional de traditioi orale Gourma" dont la coordination
est assurée au plan régional par la Haute-Volta.

Le Projet dont but essentiel est de faire l'histoire du
peuplement du pays gourma par la tradition orale, concerne la Haute-
Volta, le Bénin, le Togo et le Niger. Retenu depuis la réunion du
28 Août au 4 Septembre 1976 à Niamey (Niger) le projet entrait
dans sa phase d'exécution après la réunion du 27 au 30 Avril 1977
à Dapaon (TOGO).

La 2eme réunion d'Evaluation qui se tient à Ouagadougou

regroupe les délégués

- du Bénin

, - de la Haute-Volt a

- du Niger

- du Togo

ainsi que les représentant de l'ACCT et du CELHTO (Centre
d'Etude Linguistique et Historique par Tradition Orale de l'OUA,

Niamey)
Cette réunion a fait le point sur l'état d'avancement du

travail scientifique au niveau de chaque Etat. A l'issue de cette
rencontre qui témoigne de la bonne progression du projet ont été
élaloorésde nouveaux projets de contrats entre l'Agence et le* Pays
Coordinateur d'une part, entre l'Agence et les pays participants au
projet d'autre part. En cours depuis 1977 le projet arrivera à
terme en mai 1981 selon 1© calendrier des travaux adopté à Ouaga

dougou.
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