

Formulaire de projet 1

1. Titre du projet

Atelier pour l'inventaire des ressources Atlas

2. Titre abrégé

AIRA

3. Maître d'ouvrage

ACALAN

4. Maître d'œuvre

Le Comité de pilotage du projet.

Marcel Diki-Kidiri
Chargé de Recherches au CNRS
LLACAN (CNRS, INALCO)
7 rue Guy Môquet
94801 Villejuif
France
Tél. +33 685 54 59 74
Fax : +33 549 58 38 00
Courriel : kidiri@vjf.cnrs.fr
et aussi : mdkidiri@free.fr

Hassama Alidou
Graduate School of Education
Alliant International University
10455 Pomerado Road
San Diego, CA 92131
USA
Tel. +1 858 610 06 34
Fax: +1 858 635 47 14
E-mail hassanatou@yahoo.com
ou bien halidou@alliant.edu

Alfred Mtenje
University of Malawi
Center for Language Studies
Box 108
Zomba
Malawi
Tel. +265 1 527 460
Fax: +265 1 525 587
E-mail : amtenje@sdp.org.mw

5. Participants

a) AcALAN

b) *Comité de pilotage du projet Atlas :*

c) *Les experts et institutions spécialisées en linguistique et en cartographie linguistique à inviter institu personae*

6. Description du projet

Identification des experts et des institutions spécialisées dans la typologie des langues africaines et la conception des cartes géolinguistiques.

Identification des organismes susceptibles d'accompagner la logistique de ce projet

Organisation d'un atelier à Bamako réunissant tous les experts et représentants d'institutions travaillant ou ayant travaillé sur les langues africaines et qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation du projet Atlas linguistique de l'ACALAN.

7 Objectifs

Etudier les modalités pratiques de la collecte des données nécessaires à l'inventaire des ressources documentaires, humaines et institutionnelles pouvant contribuer à la réalisation du programme Atlas des Langues africaines de l'ACALAN

8. Echancier

<i>Date</i>	<i>Opérations</i>	<i>Opérateurs</i>
December 2007	Définir la date de l'atelier	ACALAN
	Constituer un comité scientifique consultatif d'au plus 5 personnes dont 3 d'Afrique, 1 d'Europe et 1 d'Amérique pour conseiller le Comité de pilotage du projet.	ACALAN et le Comité de pilotage du projet
	Etablir la liste des personnes et institutions à inviter	ACALAN et le Comité de pilotage du projet
	Assurer les invitations et toute la logistique de l'atelier (voyages hébergement, travaux)	ACALAN
	Organiser les travaux	ACALAN et le Comité de pilotage du projet

9. Besoins spécifiques

Personne à contacter pour ce projet à l'ACALAN :

Réunir le Comité de pilotage une semaine avant le début de l'atelier

10 Résultats attendus

Une méthodologie appropriée pour la collecte des données

Les moyens financiers et technologiques nécessaires pour y parvenir

Une proposition pour la validation des méthodologies retenues.

10. Budget prévisionnel

A) Service à la personne

Voyages

Hébergement

Perdiems

Honoraires

B) Logistique

Accueil et transport local

Location de salles

Interprétation

Bloc-notes

Équipement de projection

Secrétariat

Photocopie

Pause-café et rafraîchissement

Reception et cocktail

Titre du projet: Atelier pour l'inventaire des ressources Atlas. Formulaire de projet 1

ACALAN

ACALAN

<http://archives.au.int/handle/123456789/1588>

Downloaded from African Union Common Repository