

Formulaire de projet 3

1. Titre du projet

Atelier technique de coordination

2. Titre abrégé

ATC

3. Maître d'ouvrage

ACALAN

4. Maître d'œuvre

Le Comité de pilotage du projet.

5. Participants

a) Comité de pilotage du projet Atlas :

Marcel Diki-Kidiri
Chargé de Recherches au CNRS
LLACAN (CNRS, INALCO)
7 rue Guy Môquet
94801 Villejuif
France
Tél. +33 685 54 59 74
Fax : +33 549 58 38 00
Courriel : kidiri@vjf.cnrs.fr
et aussi : mdkidiri@free.fr

Hassama Alidou
Graduate School of Education
Alliant International University
10455 Pomerado Road
San Diego, CA 92131
USA
Tel. +1 858 610 06 34
Fax: +1 858 635 47 14
E-mail hassanatou@yahoo.com
ou bien halidou@alliant.edu

Alfred Mtenje
University of Malawi
Center for Language Studies
Box 108
Zomba
Malawi
Tel. +265 1 527 460
Fax: +265 1 525 587
E-mail : amtenje@sdpn.org.mw

b) *Le Directeur du CARDP*

c) *Les responsables locaux du projet qui ont déjà commencé à l'exécuter dans leurs régions.*

d) *Le comité scientifique consultatif du projet Atlas.*

5. Description du projet

C'est un atelier technique annuel de mi-parcours. Cet atelier réunit le Comité de pilotage du projet Atlas linguistique de l'Afrique, les spécialistes, administratifs et techniciens engagés dans la réalisation du programme, afin d'en évaluer la progression et d'échanger sur les problèmes rencontrés, les solutions techniques à préconiser, etc.)

6. Objectifs

- Assurer le suivi du programme Atlas,
- Évaluer le niveau d'avancement, les difficultés rencontrées, les solutions à préconiser,
- Identifier et soutenir les actions appropriées à mener pour assurer le succès du programme.

7. Echancier

<i>Date</i>	<i>Opérations</i>	<i>Opérateurs</i>
Mai 2008	Organisation de l'atelier de coordination	ACALAN
	Etablir la liste des personnes et institutions à inviter	ACALAN et le Comité de pilotage du projet
	Assurer les invitations et toute la logistique de l'atelier (voyages hébergement, travaux)	ACALAN
	Organiser les travaux	ACALAN et le Comité de pilotage du projet

8. Besoins spécifiques

Aucun

9. Résultats attendus

Un suivi régulier du projet Atlas linguistique de l'Afrique pour minimiser les risques.

10. Budget prévisionnel

A) Service à la personne

Voyages

Hébergement

Perdiems

Honoraires

B) Logistique

Accueil et transport local

Locaion de salles

Ineerprétation

Bloc-notes

Equipement de projection

Secrétariat

Photocopie

Pause-café et rafraichissement

Reception et cocktail

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE

African Union Common Repository

<http://archives.au.int>

Specialized Technical and representational Agencies

ACALAN Collection

2008

Titre du projet: Atelier technique de coordination. Formulaire de projet 3

ACALAN

ACALAN

<http://archives.au.int/handle/123456789/1590>

Downloaded from African Union Common Repository